

BÁO CÁO

Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện Công văn số: 5442/UBND-KT, ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Sau khi kiểm tra, rà soát đánh giá tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND huyện Đắk Song báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực như sau:

1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1.1. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết:

Dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn Bon Bu Pah, Bon N'jang Bơ, Ding Plei xã Trường Xuân và Bon Bu N'drung, Bon N'Djang Lu xã Đắk N'drung, huyện Đắk Song có tổng mức đầu tư 84 tỷ đồng.

- Tổng số vốn được giao năm 2022-2023 là 36.642 Tr.đồng: nguồn NSTW là 35.042 Tr.đồng, NS tỉnh là 900 Tr.đồng, NS huyện là 700 Tr.đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã giao toàn bộ số vốn trên cho Ban QLDA&PTQĐ huyện triển khai thực hiện.

- Kết quả thực hiện: Dự án có phần lớn diện tích chồng lấn với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các dự án đầu tư công có sử dụng đất liên quan đến diện tích đất quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng; do đó, dự án đã được phê duyệt nhưng chưa đủ điều kiện để triển khai giải ngân kế hoạch vốn.

1.2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững:

- Tiêu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân:

+ Tổng số vốn được giao năm 2022-2023 là 1.069 Tr.đồng từ nguồn ngân sách Trung ương 1.069 Tr.đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã giao toàn bộ số vốn trên cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai thực hiện.

+ Kết quả thực hiện: Không triển khai thực hiện được dự án, do không có đối tượng (là người đồng bào thuộc hộ nghèo và được giao khoán rừng) đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định. UBND huyện đã có báo cáo đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 với tổng số tiền: 1.069 Tr.đồng gửi Ban Dân tộc tỉnh tại Báo cáo số 368/BC – UBND, ngày 15/6/2023 của UBND huyện.

1.3. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tổng số vốn được giao năm 2022-2023 vốn sự nghiệp là 5.661 Tr.đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 4.068 Tr.đồng; Ngân sách tỉnh: 478 Tr.đồng; Ngân sách huyện: 1.115 Tr.đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã giao số vốn trên cho phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX để triển khai thực hiện.

+ Kết quả thực hiện: Đến nay đã giải ngân: 293 Tr.đồng; Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân 1.236 Tr. đồng; Đề xuất điều chỉnh: 4.132.Tr. đồng.

+ Lý do: Trong chương trình điều quy định đào tạo gắn với thị trường việc làm, hiện nay ở tỉnh Đắk Nông các khu công nghiệp chưa có nhiều, đặc biệt huyện Đắk Song chưa có khu công nghiệp, mặt khác người dân phần đa học xong muốn tự tạo việc làm không chịu đi làm ở các thành phố lớn (theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH) và theo Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 5/4/2023 thì kế hoạch yêu cầu không tổ chức đào tạo nghề cho lao động khi chưa xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề, đã có Báo cáo đề xuất điều chỉnh vốn tại Báo cáo số 345/BC – UBND, ngày 8/6/2023 gửi Ban Dân tộc tỉnh.

- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

+ Tổng số vốn được giao năm 2022-2023 là 112 Tr.đồng, vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương. Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Dân tộc để triển khai thực hiện.

+ Kết quả thực hiện: Đến nay chưa thực hiện giải ngân. Lý do: Ủy ban Dân tộc đã ban hành khung đào tạo tập huấn, bồi dưỡng tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 10/10/2022, tuy nhiên chưa có tài liệu, nội dung đào tạo nên chưa triển khai thực hiện được (Quy định tại Khoản 1, Điều 52, Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy Ban dân tộc)

1.4. Dự án 9: đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn:

- Tiểu dự án 1: Đầu tư sinh kế bền vững phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

+ Tổng số vốn được giao năm 2022-2023 vốn sự nghiệp là 4.565 Tr. đồng. Trong đó: Ngân sách trung ương 4.543 Tr.đồng; Ngân sách tỉnh 7 Tr. đồng; Ngân sách huyện: 15 Tr. đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã giao dự toán cho phòng Văn hóa - Thông tin và 2 xã: Trường Xuân, Đắk N'Drưng để triển khai thực hiện.

+ Kết quả thực hiện: Chưa thực hiện được. Lý do: ngày 21/6/2023, Ủy ban dân tộc có Công văn số 1017/UBND-DTTS là trước mắt tạm thời dừng triển khai nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi đối với hộ dân tộc còn nhiều khó khăn thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi tại Tiểu dự án 1, dự án 9.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: không có vướng mắc

Đề nghị Ban Dân tộc, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc (b/c);
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh(b/c);
- Sở NN&PTNT tỉnh(b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Quốc Tuấn